

Утверждаю  
 Директор ГБОУ СОШ с.Майское  
 Приказ №52/7-од от 09.01.23г.

**План мероприятий  
 по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с.Майское по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введения федеральных основных общеобразовательных программ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с.Майское по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	директор ОО	Распоряжение о создании рабочей группы  Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО и ФООП	Январь-март 2023	Директор ОО	Распоряжение об утверждении плана мероприятий  Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний	Январь-май 2023	Директор ОО Руководитель рабочей группы ОО Руководители методических объединений ОО	Сформирован перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии окружного координатора с рабочими группами ОО
4.	Организация участия педагогического сообщества ГБОУ СОШ с.Майское в окружных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	По отдельному графику	Директор ОО Завуч	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС

				СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
5.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Директор ОО Завуч	Педагоги принимают участие в созданных площадках для обсуждения общих проблемных вопросов
6.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Завуч Руководители методических объединений ОО	Основные образовательные программы ОО
7.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор ОО Руководитель рабочей группы ОО	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Завуч Руководители методических объединений ОО	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
10.	Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор ОО	Предварительное комплектование
11.	Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Завуч	Дорожная карта
12.	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	Директор ОО Завуч	Повышение квалификации
Мониторинг готовности региона к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего				

образования				
13.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	Директор ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
14.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями МО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Июнь-август 2023	Директор ОО Завуч	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
15.	Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023	Директор ОО Завуч	Мониторинг выполнения плана мероприятий
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
16	Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор ОО Завуч	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
17	Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального, окружного родительского собрания	Председатель школьного родительского собрания	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП